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Tiefgarage Rossauer Kaserne

Bauen auf beengtem Baufeld
Wien, 2011
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Im Oktober 2010 erhielt eine Leistungsgemeinschaft bestehend aus der PORR Technobau
und Umwelt AG und der PORR Projekt und Hochbau AG (Abteilung Revitalisierung) den
Auftrag iiber die schliisselfertige Herstellung einer Tiefgarage in der Rossauer Kaserne
(Mittelhof) fiir die Rossauer Garagen GmbH. Die Tiefgarage, welche sich auf zwei GeschoBe
mit vier Brandabschnitten aufteilt, verfiigt iiber 479 Stellplétze fiir Kurz- und Dauerparker

sowie das Bundesheer.

Neben den Baumeisterarbeiten wie Erdbau inkl. Entsorgung
und Betonbau wurde auch der komplette schlisselfertige
Ausbau der Garage beauftragt. Dazu zahiten die Elektro-
und Haustechnikarbeiten, das Beschichtungssystem inkl.
aller Malerarbeiten, alle Turen, Tore und Fenster sowie der
Stahl-Glasbau flr die Stiegenhauser an der Oberflache.
Ein Aufzug und die Wiederherstellung der Oberflache durch
Pflastersteine inkl. des Anschlusses an den Bestand (denk-
malgeschitzt) waren genauso Vertragsbestandteil wie alle
Asphaltierungsarbeiten der Ein- und Ausfahrtsrampen.

Die qualitativ gelungene Ausfuhrung wurde durch den Auf-
traggeber als Vorzeigebaustelle flr weitere Tiefgaragen
bezeichnet. Der Fertigstellungstermin aller Arbeiten sowie
der Eréffnungstermin am 1.12.2011 konnten planmaBig
eingehalten werden.

Bauabschnittsplan — Betonierabfolgen
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Rohbau

Eine besondere Herausforderung stellte bei diesem Projekt
die eingeschrankte Ortlichkeit der umlaufenden Rossauer
Kaserne mit je einer schmalen Ein- und Ausfahrt dar. Die
Baustellenlogistik musste taglich an diese schwierige Rand-
bedingung angepasst werden.

Der Bau der Tiefgarage erfolgte in sechs Bauabschnitten.
Die Bodenplatten, Wande, Saulen und Decken wurden ab-
schnittsweise bzw. geschoBweise ,geschachtelt” betoniert.

Wie auf dem Foto ,Ubersicht Baufeld“ erkennbar, wurden
nach dem Betonieren der Bodenplatte die Wande mittels
einseitiger Wandschalung mit Stiitzbock Uber zwei Geschol3e
betoniert.

BAUABSCHNITTSGRENZEN DECKE
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Danach wurden zuerst geschoBweise die tragenden Wéande _ " H 5

und Saulen abschnittsweise geschalt, bewehrt und betoniert. ¢ : ' o | . _' 4 i oot iy 3, Pl d g4
AnschlieBend wurden die Decken tber dem 2. UntergeschoB, ads s By hﬁ; pialaleip |
welche durch Klappstecker mit den Wanden statisch verbun- - "

den sind, betoniert. Selbiges erfolgte dann fur das 1. Unter-

geschoB, bis die Rohdecke innerhalb der Rossauer Kaserne

fur die Oberflachengestaltung fertiggestellt war.

g'lu

Auf dem Foto ist auch ersichtlich, dass, wahrend im Bereich
des Bauabschnitts 6 noch der Erdbau erfolgte, am Bauab-
schnitt 1 bereits die Unterziige der Decke Uber dem 1. Unter-
geschof3 geschalt wurden. Am Bauabschnitt 3 wurde gerade
die Decke Uber dem 2. Untergeschol3 bewehrt, bei den Bau-
abschnitten 4 und 5 die Bodenplatte betoniert. Aufgrund der
Baufeldenge war diese geschachtelte Bauweise die einzige
Moglichkeit, das Bauvorhaben abzuwickeln.

Die Abwicklung der Baustelle erfolgte mit zwei Turmdreh-

krénen, welche innerhalb der Garage situiert waren. Die

Deckenelemente in diesem Bereich wurden nach dem

Abbau nachtraglich betoniert. Ubersicht Baufeld

Ausbau

Aufgrund der Baufeldenge war Nachdem der Rohbau im Juli 2011 fertiggestellt wurde,

eine geschachtelte Bauweise begann der Ausbau der Tiefgarage mit den Elektro- und

die einzige Mdglichkeit, das Haustechnikarbeiten. Im September 2011 war die Garage fiir
Bauvorhaben abzuwickeln. die Beschichtungs- und Malerarbeiten vorwiegend gesperrt.

Fertigstellung 2. UntergeschoB — Beschichtung griin
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Das Beschichtungssystem sah einen dreischichtigen Aufbau
mit einer Grundschicht, einer rissetiberbrickenden Zwischen-
schicht und einer farbigen Deckbeschichtung vor, welches
speziell fur Tiefgaragen entwickelt wurde. Das 1. Unterge-
schoB wurde in der Farbe Blau, das 2. Untergeschof3 in

Griin gehalten.

Oberflichengestaltung

Parallel zum schllsselfertigen Ausbau der Garage erfolgte die
Gestaltung der Oberflache. In Abstimmung mit dem Auftrag-
geber und der Rossauer Kaserne wurde eine Pflasterober-
flache mittels ,Doppelverbundsteinen” ausgefihrt. Um die
Dichtigkeit der Garage aufgrund des geringen Uberbaus zu
garantieren sowie die Entwasserung der Oberflache zu ge-
wahrleisten, musste eine Brickenabdichtung mit seitlichem
Hochzug ausgefuhrt werden.

Der Aufbau der Oberflache wurde wie folgt ausgefihrt:

o Gefélleasphalt

e 2-lagige Abdichtung — fur HeiBmischgut geeignet
e Schutzasphalt im Gefélle hergestellt

e Sandausgleichsschicht

¢ Doppelverbundsteine 8 cm

Fertigstellung 1. UntergeschoB — Beschichtung blau

Diese Leistungen wurden an die Konzerntdchter TEERAG-
ASDAG und Allbau vergeben und zur vollsten Zufriedenheit
der Bauleitung ausgefthrt.

Im Zuge der Oberflachenherstellung erfolgten auch der
Einbau der Schnelllauftore, der Schrankenanlagen und der
Ausbau der Stiegenhéuser, welche mittels geklebter Kunst-
steinfassade sowie einer Stahlglaskonstruktion gestaltet
wurden.

Die Herausforderung beim Bau dieser Tiefgarage bestand
darin, die Qualitat des Sichtbetons und den gesamten Aus-
bau der Tiefgarage miteinander zu verbinden und punktgenau
zur Er6ffnung alle Anlagen funktionsfahig herzustellen. Dazu
waren auch diverse TUV-Abnahmen fiir Aufzug, Brandschutz-
einrichtungen, Schnelllauftore etc. notwendig, welche fur die
Sicherheit der Garagenbenttzer notwendig waren.

Schlusshemerkung

Trotz der Enge des Baufeldes und des strengen Winters
2010/11 wurde dieses technisch herausfordernde Projekt
von PORR zur vollsten Zufriedenheit des Betreibers, Investors
und des Bundesheeres abgewickelt und am 22.11.2011 -
wie vertraglich festgelegt — Ubergeben.

Projektdaten:

Projektart: Generalunternehmerleistung
Baubeginn: 19.10.2010

Bauende: 22.11.2011

Massenbilanz:

2-geschoBige Tiefgarage mit 479 Stellplatzen
ca. 13.000 m® Beton

ca. 1.300 t Bewehrung

ca. 50.000 m® Erdaushub

ca. 7.000 m? Oberflachenwiederherstellung
(Pflaster)

Projektdaten:

Adresse: Rossauer Kaserne, 1090 Wien | Bauherr: Rossauer Garagen GmbH | Architekten: CD Consult |
Statik: CD Consult | Generalunternehmer: PORR AG | Planung: 2010 | Bauzeit: 2010-2011 |

Autor:

Bmst. DI Gerhard Gail
H www.porr.at
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